

Утверждено
приказом от 18.01.2021 №46

Директор  В.В.Ветров



**План мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на 2021 -2025 гг.
Ивановского филиала МБОУ «Сатинская СОШ»
(«Дорожная карта»)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о создании Центра в Ивановском филиале МБОУ «Сатинская СОШ» в соответствии с методическими рекомендациями Приказ школы	-Январь	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Письмо или акт	Апрель	Директор
3.	Согласование типового проекта дизайна Центра	Письмо или акт	Май	Рабочая группа
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо или акт	Май	Рабочая группа
5.	Согласование проекта инфраструктурного листа Центра	Письмо или акт	Апрель - Июнь	Рабочая группа
6.	Согласование калькуляции	Письмо или акт	Апрель	Рабочая группа

	<p>операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства</p>			
7.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия 	<p>Предоставлении информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчёт по программам переподготовки</p>	<p>Май - июнь</p>	<p>Заведующая филиалом</p>

	педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров			
8.	Закупка, доставка и налаживание оборудования - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт , приведение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем "Точка роста"	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май - август	Директор
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	сентябрь	Заведующая филиалом
10.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021 г.	Заведующая филиалом